

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

Continuação da aula anterior.

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

2. Determinar as tarefas necessárias:

1. As tarefas têm de estar de acordo com o projeto em causa.
2. É necessária uma reunião para se discutir quais as tarefas a executar.
3. Exemplos de tarefas: elaborar o quadro competitivo de uma modalidade, realizar o plano anual de uma equipa, etc.

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

3. Modelar o Projeto, tendo em conta os seguintes aspetos:

1. Escala de tempo (por exemplo: ao minuto ou segundo);
2. Estimativas de tempo (tempo necessário para a realização de cada tarefa);
3. Determinação dos antecessores imediatos (uma tarefa inicia-se assim que outra termina);

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

3. Modelar o Projeto, tendo em conta os seguintes aspetos:

4. Estruturas das tarefas (num projeto é importante organizarem-se as tarefas segundo uma estrutura hierárquica);
5. Quadro tecnológico (baseado na ordem, na estrutura das tarefas, nos responsáveis, no tempo etc.)

Nº Cód.	Tarefa Nome	Duração			Responsável	Equipa
		Início	Fim	Total		
123						

Quadro Tecnológico de Recursos Humanos

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

4. Afetar os recursos:

1. Humanos, financeiros e materiais.
2. Cada tarefa implica pessoas, gastos e objetos que têm de ser geridos racionalmente.

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

5. Ajustar as condições ideais:

1. Deve-se tentar ajustar todas as condições ideais, pois assim a possibilidade de êxito do projeto aumenta.

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

6. Aprovar e divulgar:

1. Um projeto para passar à fase de execução tem de ser aprovado por quem tenha essa capacidade de decisão.
2. Depois de aprovado deve ser divulgado por todos os participantes.

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

7. Executar:

1. A execução do projeto passa pela gestão do mesmo que só é possível se existir comunicação de informação entre todos os participantes.

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

8. Estabelecer sistemas de controlo:

1. Através da elaboração de relatórios.
2. Os relatórios permitem o controlo do projeto.
3. Os relatórios são peças de grande importância na execução de um projeto.

Fase 1 de desenvolvimento de um Projeto - PLANEAMENTO

Exemplos de vídeos promocionais de eventos desportivos:

<http://www.youtube.com/watch?v=hHrnaGJ8ckg>

<http://www.youtube.com/watch?v=UdmgHnqxyBo>

<http://www.youtube.com/watch?v=Z00jjc-WtZI>

<http://www.youtube.com/watch?v=LQACtoS17go&feature=related>